



1,825  
Guatemala, C. A.

*Municipalidad de San Francisco El Alto*

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

San Francisco El Alto, miércoles, 10 de abril de 2019  
Oficio No. 128-2019  
Ref. DMP


A: César Miguel Ajpop Zapeta  
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 03-2019. UIPM de fecha 27 de marzo del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

Director Municipal de Planificación  
Arq. Felipe Rodolfo Itzep Sac  
Colegiado 3,125  
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán



Arq. Felipe Rodolfo Itzep Sac  
Director Municipal de Planificación

*Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto*

E-mail: [munisanfrancisco\\_gt@hotmail.com](mailto:munisanfrancisco_gt@hotmail.com)  
[www.munisanfrancisco.com.gt](http://www.munisanfrancisco.com.gt)

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



*Municipalidad de San Francisco El Alto*

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

## **MISION**

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

## **OBJETIVO**

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.

*Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto*

E-mail: [munisanfrancisco\\_gt@hotmail.com](mailto:munisanfrancisco_gt@hotmail.com)  
[www.munisanfrancisco.com.gt](http://www.munisanfrancisco.com.gt)

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825  
Guatemala, C. A.

**ANEXO No. 1**  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
REPORTES DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019  
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTOS DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 31 DE MARZO 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 31 DE MARZO 2019		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE MARZO DE 2019
										MUNICIPALIDAD	CODEDE	COMUNIDAD				TOTAL	VALOR	
1	206175	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIVARRITO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2018	06-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/20/2018	04/12/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 662.00	Q. 305,662.00	Q. 61,132.40	Q. 244,529.60	Q. 305,662.00	100.00%	100.00%
2	206214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO XOLUJUP, ALDEA CHIRENDIX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2018	07-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/20/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 768.00	Q. 510,768.00	Q. 102,152.60	Q. 408,615.40	Q. 510,768.00	100.00%	100.00%
3	206242	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	62-2018	08-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEMTERIO TRU CUA	10/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. 82,120.00	Q. 328,480.00	Q. 364,612.80	86.00%	86.00%
4	206188	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLMA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2018	09-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA	19/10/2018	16/01/2019	Q. 8,900.00	Q. 300,000.00	Q. 100.00	Q. 308,900.00	Q. 101,800.00	Q. 207,100.00	Q. 304,928.00	99.00%	100.00%
5	206171	AMPLIACION INSTITUTO BASICO SECTOR EL CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	61-2018	10-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	FLORIDIA AMARIBUS MENDOZA GONZALEZ	18/10/2018	12/12/2018	Q. 9,900.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. 82,000.00	Q. 328,000.00	Q. 410,000.00	100.00%	100.00%
6	206187	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	65-2018	11-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	24/10/2018	-	Q. 9,900.00	Q. 300,000.00	Q. 100.00	Q. 310,000.00	Q. 102,000.00	Q. -	Q. 102,000.00	20.00%	88.00%
7	206244	CONSTRUCCION POZOS MECANICO ALDEA SACHMIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2018	12-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN PABLO CAMPO SALAS	24/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 800,000.00	Q. 600.00	Q. 810,600.00	Q. 162,120.00	Q. 648,480.00	Q. 810,600.00	100.00%	100.00%
8	206205	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARALES CHORIMACORRAL, CHOCRUZ II, CHOYACOL Y PATZOLUCHE, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	69-2018	13-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 600,000.00	Q. 440.00	Q. 610,440.00	Q. 122,088.00	Q. 488,352.00	Q. 610,440.00	100.00%	100.00%
9	206181	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAXIKIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	85-2018	14-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 500.00	Q. 510,500.00	Q. 102,100.00	Q. 252,788.00	Q. 354,888.00	57.00%	57.00%
10	206176	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRITO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	67-2018	15-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEMTERIO TRU CUA	24/10/2018	-	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 400.00	Q. 305,400.00	Q. 61,080.00	Q. 215,001.60	Q. 276,081.60	88.00%	88.17%
11	206209	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	79-2018	16-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ARNOLDO POLYOT LOPEZ	24/10/2018	12/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 600,000.00	Q. 891.00	Q. 608,891.00	Q. 121,778.20	Q. 487,112.80	Q. 608,891.00	100.00%	100.00%
12	206245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICALQUEI BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	66-2018	17-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIJOP JUAREZ	25/10/2018	04/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 758,500.00	Q. 151,700.00	Q. 606,800.00	Q. 758,500.00	100.00%	100.00%
13	225695	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2018	18-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	25/10/2018	-	Q. 9,000.00	Q. 1,004,144.00	Q. 856.00	Q. 1,014,000.00	Q. 202,800.00	Q. -	Q. 202,800.00	20.00%	83.85%
14	206197	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	80-2017	19-2018	08/11/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	13/11/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 760,500.00	Q. 152,100.00	Q. -	Q. 152,100.00	20.00%	100.00%

  
 Director Municipal de Planificación  
 Arq. Felipe Rodolfo Itzep Sac  
 Colegiado 3,125  
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Va.Bo. E:   
 ANTONIO VARAZ MALDONADO  
 ALCALDE MUNICIPAL  


Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco\_gt@hotmail.com  
www.munisanfrancisco.com.gt


TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



**ANEXO No.2**

MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 31 DE MARZO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2019		% DE AVANCE FINICO AL 31 DE MARZO DE 2019
												VALOR	%	
1	213830	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	02-2018	30/08/2018	MUNICIPALIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	13/09/2018	04/12/2018	Q 1,286,600.00	Q 1,286,600.00	Q -	Q 1,286,600.00	100.00%	100.00%
2	196333	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 380, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	01-2018	09/08/2018	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJOPO JUAREZ	31/08/2018	12/12/2018	Q 675,500.00	Q 135,100.00	Q -	Q 135,100.00	20.00%	100.00%
3	221099	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	03-2018	07/09/2018	MUNICIPALIDAD	RENE ANIBAL SONTAY SICA	01/10/2018	02/10/2018	Q 297,000.00	Q 297,000.00	Q -	Q 297,000.00	100.00%	100.00%
4	213747	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCANDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	04-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	28/09/2018	10/12/2018	Q 557,900.00	Q 557,900.00	Q -	Q 557,900.00	100.00%	100.00%
5	213832	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHO, PAVIMENTO DE PATIO Y CIRCULACION), PARAJE CHICOJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	05-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	26/09/2018	05/12/2018	Q 208,000.00	Q 208,000.00	Q -	Q 208,000.00	100.00%	100.00%
6	229877	DOTACION Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CAMINO VARIAS COMUNIDADES AÑO 2018, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	20-2018	14/11/2018	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	19/11/2018	03/12/2018	Q 149,942.00	Q 149,942.00	Q -	Q 149,942.00	100.00%	100.00%
7	229004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHLIX FASE II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	21-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	18/12/2018	29/01/2019	Q 500,000.00	Q 100,000.00	Q 400,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
8	213578	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPUERTA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	22-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	-	Q 435,500.00	Q 391,950.00	Q -	Q 391,950.00	90.00%	90.00%
9	228694	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	23-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	-	Q 325,000.00	Q 227,500.00	Q -	Q 227,500.00	70.00%	90.00%
10	213715	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOJUYUP, PARAJE CHVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	25-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	-	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	20.00%	90.00%
11	213751	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUDA CALLE ZONA 2, PARAJE PATAC, BARRIO CHUISICUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIJU CUA	28/12/2018	-	Q 390,000.00	Q 78,000.00	Q -	Q 78,000.00	20.00%	25.00%
12	213719	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIPIXCAR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	24-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	-	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	20.00%	90.00%



1,825  
Guatemala, C.A.

F. *[Signature]*  
 ARQ. FELIPE RODRIGO ITZEP SAL  
 DIRECTOR DMP  
 Director Municipal de Planificación  
 Arq. Felipe Rodolfo Itzep Sac  
 Colegiado 3.125  
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Vo.Bo

F. *[Signature]*  
 ANTONIO ALVAREZ MALDONADO  
 ALCALDE MUNICIPAL



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de San Francisco El Alto







E-mail: munisanfrancisco\_gt@hotmail.com  
 www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  
PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO  
AÑO 2019.**


**1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES 2018**

N.º	Proyecto	Descripción	Fotografías
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPUERTA, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Trabajos de corte de terreno, colocación de base granular, y pavimento de concreto 3000 PSI, 627.75 m2. Trabajos concluidos, avance físico del 100%.	 
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA CALLE ZONA 2, PARAJE PATAC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan los trabajos de preparación del concreto y fundición de pavimento y bordillos. Trabajos concluidos en un 100%.	 
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos de conexiones domiciliare, así mismo por actividades en la comunidad se suspenden los trabajos por 1 mes y medio, a partir del 06 de marzo del presente año. Avance físico estimado, 85%.	
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 3ERA. CALLE FINAL FASE II, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan los trabajos peliminares y el replanteo topográfico luego de redactado el acta de inicio. Avance físico estimado del 10%.	

*Juan Sustavo Alva Rosales*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO NO. 1310F




## 2. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CODEDE 2018

No.	Proyecto	Descripción	Fotografías
1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se finalizan los trabajos de pintura en paredes, se instala el mobiliario como pupitres y escritorios, así como barandales. Se realiza verificación de todos los trabajos antes de realizar la recepción del proyecto. Todos los trabajos se encuentran concluidos en un 100%.	 
2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisa trabajos finales como aplicación de pintura, barandas metálicas, suministro de pupitres y escritorios, se verifican todos los trabajos previo a la recepción del proyecto. Trabajos concluidos, avance físico 100%.	 
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos de colocación de los rosetones finales, se concluye la circulación de la planta, caminamiento y gradas y se realiza limpieza final del área del proyecto. Trabajos concluidos en un 100%.	 
4	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.	Si finalizan trabajos de colocación de tubería HG de 6", se finaliza construcción de paso aéreo y cajas para válvulas. Trabajos concluidos, avance físico 100%.	 

## 3. OTRAS SUPERVISIONES

- Trabajos extras en camino hacia planta de tratamiento de la cabecera. Se continúan trabajos de construcción de gradas, se finalizan trabajos de muro de contención para protección de camino peatonal.

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"


- Alcantarillado sanitario, 1era. avenida y 2da. calle a, zona 1, Medición, cuantificación de materiales y supervisión de los trabajos realizados como zanjas, colocación de tubería de 12" y pozos de visita de concreto.



- Medición y presupuesto trabajos extras en la escuela del centro de Paxixil, para mejorar las condiciones de la estructura de la escuela. Se entrega informe correspondiente al alcalde municipal, Antonio Álvarez.



- Medición, presupuesto y solicitud de materiales para reparación de drenaje en el área del paraje Chuicalquej, Barrio Xolve. Así mismo se supervisan los trabajos realizados hasta el momento.



- Supervisión de las pruebas de funcionamiento del sistema de agua potable para los Barrios Xolve y Chuisiguan, en el tanque de distribución.







- Supervisión de trabajos de instalación de sistema de iluminación en cancha de básquetbol, ubicado en la terminal de buses de la cabecera de San Francisco El Alto, se redactó informe correspondiente.



- Apoyo a Alcaldía de Chuisiguan para conteo de transformadores existentes y ubicación de puntos del Barrio Chuisiguan donde hay necesidad de instalar transformadores nuevos. Queda pendiente reconocer puntos de necesidad de transformadores en el Barrio Xolve para redactar informe final.



- Medición de patio de escuela primaria del paraje Chiventur, Aldea Chivarreto, para conocer el área que la comunidad necesita entechar, se realiza por solicitud del concejal José Benito Álvarez.







SAN FRANCISCO EL ALTO  
QUINTANA ROO

Dirección  
Municipal de  
Planificación

San Francisco El Alto  
Totonicapán

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

- Supervisión de trabajos finales en la construcción de transversal de drenaje pluvial en camino secundario hacia la aldea Sacmixit. Se verifican trabajos de tallado de interior de transversal y limpieza de cuneta.



**Es todo lo que se informa.**

Ing. Juan Gustavo Alva Rosales  
Supervisor Municipal de Obras  
San Francisco El Alto, Totonicapán